

# **Öffentliche Ausschreibung UFOPLAN FKZ 3713 93 331 „Kartierung des anthropogenen Lagers in Deutschland – Entwicklung eines dynamischen Stoffstrommodells und Aufbau einer Datenbank zur Prognose des Sekundärrohstoffaufkommens“**

## Bieterfrage:

In der Leistungsbeschreibung werden unter 3.1 Zeitplan und 3.2 Budget Zeitpläne zur Realisierung dargestellt. In der Tabelle 1 wird ersichtlich, dass das Projekt im 4. Quartal (Anfang?) 2013 beginnen soll. Die Zeitangaben zum Abschluss und Zahlung der ersten Arbeitspakete nennen den 31.03.2014.

Da der Projektstart aber offensichtlich erst im neuen Jahr erfolgen kann, muss sich die Projektbearbeitung verschieben. Den genannten Termin 31.03. halten wir dann nicht mehr als realistisch haltbar.

## Antwort:

„Der vorgestellte Zeitplan dient - wie auch in Abschnitt 3.1 formuliert - der Orientierung bei der Angebotskonzeption. In begründeten Fällen kann davon abgewichen werden. Anhand der Quartalskästchen im Zeitplan besteht auch ein gewisser Deutungsspielraum. Die genannten Zeiträume mit einem AP1-Fachgespräch zu Beginn des 2. Quartals halten wir nach derzeitigem Planungsstand allerdings für realistisch. Die zahlungswirksame Vorlage der Ergebnisberichte beinhaltet weder die endgültige Abstimmung derselben, noch den Abschluss der betreffenden AP.“