

Maßnahmenübersicht Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zeitpunkt der Umsetzung				Ressorts		Erledigungsstand
		bis 2012	2013	2014	2015 ff	zuständig	beteiligt	
Übergreifende Themen								
I.1	Einrichtung einer Klimaschutzinstitution in Niedersachsen			X		MU		Einrichtung Klimaschutz- u. Energieagentur KEAN zum 01.04.2014
I.2	Stärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten im Klimaschutz			X	X	MU	MK, MWK, MI	KEAN
Bauen und Wohnen								
II.5.1	Landesinitiative "Energetische Sanierung und Einsatz erneuerbarer Wärmeenergien im Gebäudebestand"	X	X	X		MU		Kampagne "Heimspiel"
II.5.2	Investitionen in rentierliche, energetische Gebäudesanierung in Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept		X			MU	MI	Umgesetzt
II.5.3	EnEV 2009 Neubau-Anforderungen bei Sanierungen mit öffentlichen Programmen	X				MU	MI, MS	Umgesetzt
II.5.4	Klimaschutzintegrierte Stadtentwicklungspolitik und Quartiersplanung	X	X	X	X	MS		Fortlaufend
II.5.5	Innovationsprogramm "Niedersachsen-Haus"	X				MS	MU	Umgesetzt
II.5.6	Vollzug der EnEV und des EEWärmeG				X	MS	MU	Novellierung EnEV im Mai 2014 beschlossen - Rechtsverpflichtung
II.5.7	"Ökologischer" Mietspiegel		X			MJ	MS	Umgesetzt
II.5.8	Einführung Intelligenter Zähler unterstützen	X				MU		Umgesetzt
II.5.9	Stromsparkampagne für Haushalte	X	X	X		MU		Erweiterung "Heimspiel" (KEAN)
Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen								
III.5.1	Förderprogramm "Transferzentren Energieeffizienz" - Verstetigung, Weiterentwicklung und Ausweitung		X	X	X	MU		KEAN
III.5.2	TZE-Leitfaden Betriebliches Energiemanagement: Bekanntmachung, Ausweitung der Zielgruppen und breite Anwendung			X	X	MU		Digitale Plattform (KEAN)
III.5.3	Attraktivitätsprogramm Einsparcontracting					MU	MF, MW	Siehe auch III.5.2 (KEAN)
III.5.4	Erschließung von Potenzialen zur Nutzung industrieller Abwärme UND					MU	MW	Siehe auch III.5.2 (KEAN)
III.5.5	Pilotprojekte Prozesswärme und -kälte auf Basis erneuerbarer Energien					MU	MW, MWK	
III.5.6	"Klimaschutzunternehmen CO ₂ minus 20" der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit				X	MU	MW	Neue Nachhaltigkeitsstrategie abwarten

Maßnahmenübersicht Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zeitpunkt der Umsetzung				Ressorts		Erledigungsstand
		bis 2012	2013	2014	2015 ff	zuständig	beteiligt	
Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)								
IV.4.1	Maßnahmenpaket "Ausschöpfung der Potenziale der Onshore-Windenergienutzung"			X	X	MU	ML, MS	Änderung LROP, Novelle NBauO, Novelle EEG, Windenergieerlass, Windpotenzialanalyse
IV.4.2	Energiespeicherland Niedersachsen	X	X	X	X	MU	ML, MWK, MW	Landesinitiative Energiespeicher und -systeme
IV.4.3	Energiegenossenschaften			X	X	MU	ML, MWK	Ref. 53/KEAN
IV.4.4	KWK-K: Kampagne zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung in Aktivitätsschwerpunkten	X				MU	MS, MW, MF	Neuaufgabe der Broschüre aus 2012 (KEAN)
IV.4.5	Leuchtturm Energieallee A7 (Wind- und Photovoltaikstromerzeugung entlang der Autobahnen)					ML	MW	Fortschreibung im Rahmen der RROP; keine HH-Mittel des Landes für Projektprüfung
IV.4.6	Aktion Wärmenetze					MU	ML, MS	siehe auch III.5.2
IV.4.7	Energie aus der Erde	X	X			MW	MU, MWK	Machbarkeitsstudien für 7 Standorte liegen vor
Landwirtschaft und Erhalt organischer Böden								
V.5.1	Überarbeitung der Düngeverordnung (DÜV)				X	ML	MU	Länder warten auf Entwurf einer novellierten Düngeverordnung vom Bund
V.5.2	Ergebnisorientierte Honorierung zur Erhöhung der N-Effizienz		X	X		ML	MU	Keine Anmeldung für die ELER-Programmphase 2014-2020 (hoher Verwaltungsaufwand und Kosten)
V.5.3	Pilotprojekt zur Bestimmung der Backweizenqualität und Optimierung der Qualitätsdüngung		X	X	X	ML	MU	Vorbereitung des Projektantrags für Exaktversuch.
V.5.4	Agrarumweltmaßnahme zur sofortigen Einarbeitung von entsprechenden Wirtschaftsdüngern		X	X	X	ML	MU	Anmeldung für die ELER-Programmphase 2014-20
V.5.5	Verpflichtung zur Abdeckung von Anlagen zur Lagerung von Schweine- und Rindergülle			X		MU	ML	Erlass im 1. Halbjahr 2014
V.5.6	Erhalt von Dauergrünland	seit 2007	X	X	X	MU	ML	Angemeldet für EU-Förderperiode 2014-2020 und Gesetzentwurf
V.5.7	Erhalt organischer Böden und Weiterentwicklung des Moorschutzprogramms		X	X	X	MU	ML	Konstituierung AG Moorentwicklung (2013); Programm Nds. Moorlandschaften; Klimaschutz durch Moorentwicklung (EFRE-Programm 2014-2017)

Maßnahmenübersicht Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zeitpunkt der Umsetzung				Ressorts		Erledigungsstand
		bis 2012	2013	2014	2015 ff	zuständig	beteiligt	
V.5.8	Strategie zur Reduzierung der Torfverwendung im Gartenbau			X	X	ML	MU	2014 Ausstellung; Forschungsprojekte sollen fortlaufend initiiert werden; Gründung des Forums "Nachhaltiger Torfersatz aus nachwachsenden Rohstoffen für den Gartenbau".
V.5.9	Konzept "Klimafreundliche Biogasanlage"		X	X	X	ML	MU	2014 Abschluss der Verbund-Studie; Zuwendungsbescheid erteilt 08/2013
V.5.10	Weiterentwicklung von Optionen für Kurzumtriebsplantagen (KUP)	X	X	X	X	ML	MU	Die Nutzung von KUP in Niedersachsen wird seit 2005 durch das ML, auch durch Förder- und Forschungsprojekte, unterstützt.
V.5.11	Klimacheck für landwirtschaftliche Betriebe			X	X	ML	MU	Überarbeitung der Förderderrichtlinie "Beratung" in 2014; ab 2015 Beratung auf Basis der neuen RL fördern, Vergabeverfahren nach Auswahl der Beratungsanbieter.
V.5.12	Anpassung des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP) an Klimaschutzaspekte	X	X	X	X	ML	MU	Fortlaufende Abwicklung und Weiterentwicklung des jährlichen Antragsverfahrens
V.5.13	Information und Aufklärung der Verbraucher				X	ML	MU, MW, MK	Derzeit keine Aktivitäten geplant.
Bildung								
VI.5.1.I.a	Stärkung der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften in den Bereichen Klimaschutz und Klimawandel		X	X	X	MK	MWK	Sachstand Lehrerausbildung und Zusatzqualifikation für Referendare (2 Maßnahmeblätter)
VI.5.1.II.a	Horizontale Vernetzung von BNE-Netzwerken in Niedersachsen stärken und Synergien fördern	X	X	X	X	MK		Regelmäßige Treffen der BNE-Akteure; Abschluss der Qualifizierung in 2013 und 2015
VI.5.1.II.b	Ausbau der RUZ zu BNE-Kompetenzzentren (s. NUN-Klimasiegel) mit gemeinsam abgestimmten, flächendeckenden Angeboten		X	X		MK		Ressortinterne Konzeptentwicklung
VI.5.1.II.e	Durchführung eines landesweiten Klimaaktionstages				X	MK		Prüfung einer Zusammenlegung mit Maßnahme VI.5.2.
VI.5.1.II.f	Schaffung einer Co-operate Identity (CI) und eines Co-operate Designs (CD) für die landesweiten Aktivitäten					StK	alle Ressorts	
VI.5.1.III.b	(NUN)-Gütesiegel "Norddeutsche Klimaschule"					MK		Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Maßnahmenübersicht Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zeitpunkt der Umsetzung				Ressorts		Erledigungsstand
		bis 2012	2013	2014	2015 ff	zuständig	beteiligt	
VI.5.1.III.f	Forcierung der Umsetzung des Curriculum Mobilität	X	X	X	X	MK		Veröffentlichung zum Schuljahresanfang 2015
VI.5.2	Konzertierte Aktion zum Klimaschutz für Jugendliche				X	MU	MK, ML	Prüfung einer Zusammenlegung mit Maßnahme VI.5.1.II.e.
VI.5.4	Verstärkung der Förderung des Technikverständnisses von Schülerinnen und Schülern im Bereich des Klimaschutzes	X	X	X	X	MK		Jährliches Bewerbungs- und Zertifizierungsverfahren zur MINT-Schule Niedersachsen und Fortbildung von Lehrkräften durch MINT-Initiative
VI.5.6	Entwicklung einer Informationsreihe "handlungsorientierter Klimaschutz für Haushalte" und Verbreitung	X	X	X		MWK	ML, MU	Nds. Bund für freie Erwachsenenbildung e.V. plant die Initiierung eines gemeinsamen Arbeitskreises und die Erarbeitung eines abgestimmten Konzeptes für eine Informationsreihe
VI.5.7	Förderung von regionalen Klimaschutzseminaren	X	X	X	X	MWK	ML, MU	Fortlaufend im Rahmen der Finanzhilfe nach dem Nds. Erwachsenenbildungsgesetz
Verkehr								
VII.5.1	Förderung des Radverkehrs	X	X	X	X	MW		Fortlaufend
VII.5.2	ÖPNV x 2: Verdopplung des öffentlichen Verkehrs in Niedersachsen					MW	MI	Dauerhafter Verbesserungsprozess; Verdoppelung nicht planbar (regionale Entscheidungsträger)
VII.5.3	Multimodales Mobilitätsportal			X	X	MW		Hauptstudie 10/13 bis 01/14, danach Umsetzung (Schaffung der Datenpools und Eingang der Daten in Auskunftsportale)
VII.5.4	Logistik Scout				X	MW		Bisherige Ansätze (Ostfalia Hochschule) führten zu keinem Erfolg; Maßnahme wird aber weiter verfolgt.
VII.5.5	Niedersächsische Biomassestrategie für biogene Treibstoffe				X	ML	MU, MWK, MW	Die Erfahrungen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeits-VO für Biokraftstoffe und Pflanzöle auf nationaler und europäischer Ebene sollten analysiert werden.

Maßnahmenübersicht Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zeitpunkt der Umsetzung				Ressorts		Erledigungsstand
		bis 2012	2013	2014	2015 ff	zuständig	beteiligt	
VII.5.6	Modellprojekt: Einsatz alternativ motorisierter Kommunalfahrzeuge und Omnibusse					MW	MU, MI, ML	Das Projekt ist weder zur Förderung noch zur Koordinierung vom NFF beantragt.
VII.5.7	Weiterentwicklung Güterverkehrszentren (GVZ)	seit 2007	X	X	X	MW	ML	Maßnahmen der abgelaufenen Förderperiode weitgehend abgeschlossen. Fortführung in der lfd. Förderperiode ab 2015.
VII.5.8	Finanzielle Anreize und Unterstützung für umweltfreundliche Transportlogistik	seit 2007	X			MW		Finanzielle Unterstützung der "Marco Polo Kontaktstelle" endet Ende 2013 (EU-Förder-programm ausgelaufen). Ggf. folgt ein Nachfolgeprogramm.
VII.5.9	Förderung von CarSharing oder anderen Formen der gemeinsamen Fahrzeugnutzung					MW	MS, MI	Keine Aktivitäten geplant.
VII.5.10	Stärkung klimaschonender Verkehrsträger im ländlichen Raum		X	X	X	MW	ML	Pilotprojekt Vechta
VII.5.11	Ergänzung zu Maßnahmeempfehlung 'Multimodales Mobilitätsportal': Dynamische Navigation in Städten mit Verkehrsinformationen über Digital Radio (ECODyNIS)			X		MW	MI, MU	siehe VII.5.3
VII.5.12	Verkehrssparende Raum- und Siedlungsentwicklung	Im Rahmen der Fortschreibung des LROP				ML	MS, MW, MI, MU	Fortlaufend
VII.5.13	Pilotprojekt Nachhaltige Beschaffung - Vermeidung von Emissionen öffentlicher Fahrzeuge durch nachhaltigkeitsorientierte Beratung in Beschaffungsprozessen		X	X	X	MU	MW, MI	Umgesetzt; Ausweitung auf Kfz-Richtlinie wird geprüft
VII.5.14	Unterstützungsstrategie zur Einführung kooperativer Verkehrssysteme				X	MW	MWK	Landesinitiative Mobilität
VII.5.15	"Optimale Abwicklung des Kfz-Verkehrs auf der vorhandenen Infrastruktur (Verflüssigung durch dynamische Geschwindigkeitsregelung)"	X	X	X	X	MW		Initiative des Bundes Projekt "Straßenverkehrstelematik 2015"
	Neue Maßnahmen							
VIII.1.	Energetische Sanierung landeseigener Gebäude			X	X	MF	MWK	Einrichtung eines Sondervermögens für die Jahre 2014-2017 in Höhe von 20 Mio. Euro/Jahr; davon entfallen auf energetische Sanierungsmaßnahmen für 2014 u. 2015 jeweils 7,08 Mio. Euro. Für die Jahre 2016 u. 2017 werden die Anteile im jeweiligen Haushaltsaufstellungsverfahren festgelegt.